

**COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
PROVINCIA DI VARESE**

Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme antincendio della scuola "A. Manzoni – via Martiri di Kindù 5 21010 Cardano al Campo"

Stazione Appaltante: Comune di Cardano al Campo, Piazza Giuseppe Mazzini 19

Impresa esecutrice: Dedil Srl

Importo contrattuale: € 68.022,98 oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.310,29

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di febbraio in Cardano al Campo (VA)

Premesso:

che la stazione appaltante Comune di Cardano al Campo ha affidato i lavori in oggetto all'impresa Dedil srl per l'importo netto di € 68.022,98

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori migliorativi non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tutto ciò premesso:

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di febbraio in Cardano al Campo tra il sottoscritto Ing. Marco Bini in qualità di Direttore dei lavori e il Sig. Guido Diotto, legale rappresentante dell'Impresa Dedil con sede in Morazzone (VA), sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI (dedotti da comparazioni listini prezzi di mercato)

I nuovi prezzi stabiliti sono stati raggugliati a quelli di contratto, pertanto saranno assoggettati al medesimo ribasso d'appalto del 5.00%

Ovvero

| | | |
|-----|---|-------|
| NP1 | Fornitura e posa scossalina sviluppo 35cm € | 35,70 |
| NP2 | Fornitura e posa scossalina sviluppo 15cm € | 18,60 |

Lavori di adeguamento per miglorie riguardanti la tenuta delle condizioni delle opere.

Totale 1.819,05 euro importo iva esclusa

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.


Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

L'Appaltatore

DEDIL s.r.l.
IMPRESA EDILE
Via Caronno Varesino, 18
Tel. 0332.463808
21040 MORAZZONE
Partita IVA 01949700122

10-02-20

Visto il RUP



Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Marco Bini



**COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
PROVINCIA DI VARESE**

Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme antincendio della scuola "A. Manzoni – via Martiri di Kindù 5 21010 Cardano al Campo"

Stazione Appaltante: Comune di Cardano al Campo, Piazza Giuseppe Mazzini 19.

Impresa esecutrice: Dedil Srl

Importo contrattuale: € 68.022,98 oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.310,29.

ATTO DI SOTTOMISSIONE
art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di febbraio in Cardano al Campo (VA)

PREMESSO:

-che con determinazione n. 128/2019 del 07-06-2019 con il quale veniva comunicato l'affidamento dei lavori mediante procedura diretta all'impresa Dedil srl, ha assunto l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme antincendio della scuola "A. Manzoni – via Martiri di Kindù 5 21010 Cardano al Campo" per l'importo di euro 68.022,98 €, al netto del ribasso d'asta del 5,0 %, di cui € 60.712,69 € per lavori e € 7.310,29 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, l'importo complessivo per i lavori extra a corpo di € 1.819,05 che dovranno essere assoggettati al ribasso d'asta del 5,0%;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Diotto Guido, nella qualità di titolare dell'Impresa Dedil Srl con sede in Via Caronno Varesino 19, Morazzone (VA)

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro secondo

gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per l'importo complessivo per i lavori extra a corpo di € 1.819,05 che dovranno essere assoggettati al ribasso d'asta del 5,0%; per maggiori lavori, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento di spesa dei lavori appaltati.

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 5




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali a cui si rimanda il verbale in allegato.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

L'Appaltatore
DEDIL s.r.l.
IMPRESA EDILE
Via Caronno Varesino, 19
Tel. 0332.463606
21040 MORAZZONE
Partita IVA 01849700128
10-02-20

Visto il RUP

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Marco Bini



ANALISI PREZZI

NPE 01

Fornitura e posadi scossalina in alluminio preverniciato compreso di fissaggio con tasselli, siliconatura.

FORNITURE

| | U.M | Quantità | Prezzo | Tot. |
|---|-----|----------|---------|-------------|
| Fornitura e posa di scossalina in alluminio preverniciata sviluppo 35cm | ml | 1,00 | € 12,00 | € 12,00 |
| MATERIALE VARIO/NOLI | cad | 1,00 | € 1,36 | € 1,36 |
| SPESE GENERALI | cad | 1,00 | € 1,87 | € 1,87 |
| UTILI D'IMPRESA | cad | 1,00 | € 1,52 | € 1,52 |
| | tot | | | <u>4,76</u> |

POSA IN OPERA

Operaio Specializzato, ore normali

| n° operai | ore | prezzo unitario [€] |
|-----------|------|---------------------|
| 1 | 0,48 | 39,00 |

cad 1,00 € 18,91

Operaio Comune, ore normali

| n° operai | ore | prezzo unitario [€] |
|-----------|------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 16,93 |

cad 1,00 € 0,00

TOTALE cad. € 35,67

ARROTONDATO € 35,70

m.o. € 18,91 52,97%

ANALISI PREZZI

NPE 02

Fornitura e posadi scossalina in alluminio preverniciato compreso di fissaggio con tasselli, siliconatura.

FORNITURE

| | U.M | Quantità | Prezzo | Tot. |
|---|-----|----------|--------|-------------|
| Fornitura e posa di scossalina in alluminio preverniciata sviluppo 15cm | ml | 1,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| MATERIALE VARIO/NOLI | cad | 1,00 | € 1,36 | € 1,36 |
| SPESE GENERALI 14,00% | cad | 1,00 | € 1,03 | € 1,03 |
| UTILI D'IMPRESA 10,00% | cad | 1,00 | € 0,84 | € 0,84 |
| | tot | | | <u>3,23</u> |

POSA IN OPERA

Operaio Specializzato, ore normali

| n° operai | ore | prezzo unitario [€] |
|-----------|------|---------------------|
| 1 | 0,24 | 39,00 |

cad 1,00 € 9,36

Operaio Comune, ore normali

| n° operai | ore | prezzo unitario [€] |
|-----------|------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 16,93 |

cad 1,00 € 0,00

TOTALE cad.

€ 18,59

ARROTONDATO

€ 18,60

m.o. € 9,36 50,32%