

# COMUNE di CARDANO al CAMPO



Città di Cardano al Campo

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 - 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: [info@comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:info@comune.cardanoalcampo.va.it) - PEC: [protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it)

Sito internet: [www.comune.cardanoalcampo.va.it](http://www.comune.cardanoalcampo.va.it)

OTT 2019 rif. OOPP 44 LOTTO 1) anno\_2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (contributo DECRETO CRESCITA); MUNICIPIO: LOTTO  
Opere di: sostituzione serramenti esterni CUP: B1119000010005 - CIG (SIMOG) 8073191FF4:

L'IMPRESA: SUITE HOUSE

CUP: B1119000010005

## CERTIFICATO di PAGAMENTO N° 01

per il PAGAMENTO della RATA SAL N° 01 a tutto il 18/02/2020 di nette EURO € 106.992,46

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1		
2		
3		
4		

IL SOTTOSCRITTO ING MARCO BINI IN QUALITA' DI DIRETTORE DEI LAVORI DEI LAVORI IN OGGETTO

VISTO

il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO

dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

OOPP 44 LOTTO 1) anno_2019	€	
SUITE HOUSE sostituzione serramenti	€	130.050,16
<b>Ribasso 3,00 %</b>	€	<b>3.655,88</b>
ONERI sicurezza specifici tot. Euro 2000	€	1.773,60
oneri sicurezza diretti	€	6.413,83
Oneri sicurezza TOT. non soggetti a ribasso	€	<b>8.187,43</b>
<b>IMPORTO NETTO 1° SAL</b>	€	<b>134.581,71</b>
<b>DETRAZIONI</b>		
anticipazione 20 %	-€	26.916,34
Trattenuta 0,5% per infortuni	-€	672,91
a dedurre pagamenti SAL precedenti		
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	-€	<b>27.589,25</b>
<b>IMPORTO 1° SAL da LIQUIDARE</b>	€	<b>106.992,46</b>
<b>IMPORTO</b>	€	<b>106.992,46</b>
per IVA al 10%	€	10.699,25
<b>da liquidare 1° SAL con IVA 10 %</b>	€	<b>117.691,70</b>

## CERTIFICA

CHE ai termini del contratto/CSA risulta un debito verso l'Impresa pari ad	€	106.992,46
oltre I.V.A. del 10% pari a	€	10.699,25
	€	<b>117.691,70</b>

Data, 28/02/2020

Il Responsabile del Procedimento

geom. Giacomo Bellini

IL RESPONSABILE  
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
(Geom. GIACOMO BELLINI)

