



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Determinazione Generica

DATA	04/05/2020
REG. GEN. N.	60

OGGETTO: OO.PP. n. 58/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE - CIG: ZDB2B0C1D1. MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 D.LGS 50/2016 comma e) CONTRAENTE: ditta ARTEDIL DI MARINO LOANA sede in v. Don R. Colombo 4, 21040 Carnago (VA) P.I. 03622460123.

IL RESPONSABILE del SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina "Split Payment";
- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);
- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai Responsabili di Settore;

Richiamati:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- la deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance 2020/2022;
- l'incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al *geom. Giacomo Bellini*;

Verificato:

- che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

Richiamata la propria determinazione del responsabile del settore PST/279/2019 del 21.12.2019 con la quale sono stati aggiudicati i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE" alla ditta ARTEDIL DI MARINO LOANA con sede in via Don R.Colombo 4, 21040 Carnago (VA). P.I. 03622460123 C.F. MRNLNO79A64D869J ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, che tiene luogo di contratto e che è stata controfirmata tra le parti.

Visto che la tipologia dell'appalto è "A CORPO" e l'operatore ha offerto ribasso del 4,00. % sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Visto che è stata riscontrata la necessità di eseguire dei lavori non previsti in quanto trattasi di urgenza sopravvenuta ed imprevista nell'ambito della messa in sicurezza di aree pubbliche con lavorazioni affini alle opere stradali oggetto dall'appalto, presso banchina stradale sterrata pubblica fronte istituto scolastico statale in via Buffoni che può rappresentare per gli alunni, i fruitori della scuola e il pubblico transito potenziale pericolo, essendo utilizzata come area manovra e sosta temporanea per autoveicoli e transito pedonale anche degli alunni oltre a non supplire più allo smaltimento delle acque piovane creando disagi alla circolazione pubblica;

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, contenente il nuovo prezzo a corpo per la sistemazione e messa in sicurezza banchina stradale sterrata fronte istituto scolastico statale in via Buffoni, per un importo lordo di euro 1.800,00 oltre IVA, sottoscritto per accettazione dalla ditta affidataria;

Considerato che per quanto sopra si è reso necessario procedere ad una lieve modifica contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- la modifica non è sostanziale ai sensi dell'art.106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- la modifica per imprevisti è stata prevista nel documento contrattuale di cui alla determinazione del responsabile del settore PST/279/2019 del 21.12.2019 che tiene luogo a contratto e firmata tra le parti, in cui è stato assunto l'impegno di euro 1.829,43 per imprevisti comprensivo di ribasso e IVA , non superando il quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione del Quadro Economico delle opere ad integrazione e completamento dei lavori oggetto dell'appalto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un impegno di spesa complessivo pari a € 1.797,12 IVA 4% compresa, il quale non incrementa l'impegno di spesa assunto nei confronti della ditta aggiudicataria, ed è conforme al quadro economico riportato nel documento contrattuale di cui alla determinazione del responsabile del settore PST/279/2019 del 21.12.2019 come meglio specificato:

Quadro economico di aggiudicazione PST/279/2019 del 21.12.2019			modif. CONTRATTUALE ex art. 106 D.Lgs. 50/2016	Quadro economico finale
Importo lavori di aggiudicazione	EURO	21.845,40	1.728,00	23.573,40
<i>di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI</i>	EURO	2.006,78		2.006,78
<i>di cui per ONERI SICUREZZA specifici</i>	EURO	2.500,00		2.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 4%	EURO	873,82	69,12	942,94
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016 su importo di PROGETTO	EURO	451,36		451,36
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	EURO	1.829,43		32,31
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	3.154,60	69,12	1.426,61
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa -	EURO	25.000,00	1.797,12	25.000,00

Ricorrono inoltre, come accertato dal RUP e in virtù delle circostanze descritte in premessa, i presupposti per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ai lavori integrativi oggetto della presente determinazione si applicano le norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale;

Verificato inoltre che il CIG ZDB2B0C1D1 è relativo all'affidamento in oggetto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. Doc. n. INAIL 19364029 validità fino al 28/03/2020 prorogato al 15.06.2020 messaggio INPS n. 1546 dell'8 aprile 2020 dove si evince che l'impresa appaltatrice, risulta regolare per i versamenti contributivi; DA RICHIEDERE UN NUOV DURC IN CONDIVISA C'E MA E' SCADUTO

Dato atto inoltre, che la somma sopra indicata trova copertura economica nel quadro delle somme già stanziata ed impegnate (impegno n.2019/1515);

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ed il nuovo prezzo NP1 per un importo complessivo netto di euro 1.797,12 comprensivo di ribasso contrattuale e IVA, sottoscritto per accettazione dalla ditta affidataria dell'appalto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE", ditta ARTEDIL DI MARINO LOANA con sede in via Don R. Colombo 4, 21040 Carnago (VA). P.I. 03622460123 C.F. MRNLNO79A64D869J;

3. di

Quadro economico di aggiudicazione PST/279/2019 del 21.12.2019			modif. CONTRATTUAL E ex art. 106 D.Lgs. 50/2016	Quadro economico finale
Importo lavori di aggiudicazione	EURO	21.845,40	1.728,00	23.573,40
di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI	EURO	2.006,78		2.006,78
di cui per ONERI SICUREZZA specifici	EURO	2.500,00		2.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 4%	EURO	873,82	69,12	942,94
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016 su importo di PROGETTO	EURO	451,36		451,36
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	EURO	1.829,43		32,31
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	3.154,60	69,12	1.426,61
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa -				
	EURO	25.000,00	1.797,12	25.000,00

approvare il Quadro Economico di modifica contrattuale di seguito riportato dando atto che la modifica non comporta incremento dell'impegno di spesa già assunto con la ditta affidataria nella determinazione del responsabile del settore PST/279/2019 del 21.12.2019:

4. di dare atto che la somma sopra indicata trova copertura economica nel quadro delle somme già stanziata ed impegnate (impegno n.2019/1515).
5. di dare atto che non necessita modificare gli impegni assunti con determinazione PST/279/2019 del 21.12.2019.
6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
7. di dare atto dell'osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato con il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;
9. di precisare che è a carico del fornitore l'onere di dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;
10. di provvedere alla pubblicità:
 - ai sensi dell'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;
 - ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;
 - sull'Albo pretorio on line.

Allegato: verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo BELLINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

OO.PP. 58/2019

Istruttoria: Bongiorno.

Proposta n. ___ del _____

