

Città di Cardano al Campo

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: ilpp@comune.cardanoalcampo.va.it - PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.itSito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

Relazione conto finale e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE

-art. 102 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.-

OGGETTO: rif. OO.PP. 28 A) anno 2019 - OPERE DI COMPLETAMENTO A) INTERVENTI EDILI - STAZIONE CARABINIERI di CARDANO al CAMPO – annualità 2019 - CIG: Z9B292FEFE

Committente: COMUNE di CARDANO al CAMPO, Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (Va).

Appaltatore: soc. SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124.

Contratto: Determinazione del responsabile del Settore Programmazione e sviluppo del Territorio n. 230 del 07NOV2019.

Ribasso offerto: 3.70 % .

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e sviluppo del Territorio n. 152 del 16LUG2019 di APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LUG2019- IMPEGNO di SPESA e DETERMINAZIONE A CONTRARRE;
- la Determinazione del responsabile del Settore Programmazione e sviluppo del Territorio n. 230 del 07NOV2019 di aggiudicazione dei lavori soc. SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124;

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono iniziati il 10.06.2020;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi evidenti;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso percentuale del 3,70% e non risulta superiore all'importo delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati terminati in tempo utile il 07/10/2020 entro i termini previsti dal CSA, in relazione alla sospensione lavori del 24.06.2020 per maturazione getti e assestamento scavi e ripresa lavori del 21.09.2020;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne' procure o deleghe a favore di terzi;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto la proprietà delle aree su cui si sono svolte le opere, è totalmente pubblica;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- Nessuna modifica contrattuale è intervenuta.
- Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.
- L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL – posizione n. 4520568.

Visto il documento unico di regolarità contributiva Prot. Doc. n. INAIL_23653025 del 7.9.2020 (I.N.A.I.L – I.N.P.S. –C.N.C.E.) validità fino al 5.1.2021 dove si evince che l'Impresa SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124, risulta regolare per i versamenti contributivi;


DATO ATTO che lo STATO FINALE dei lavori di “OPERE DI COMPLETAMENTO A) INTERVENTI EDILI - STAZIONE CARABINIERI di CARDANO al CAMPO”, eseguiti dall'operatore sopra indicato, risulta essere il seguente:

A) OPERE EDILI	EURO	23.992,95
di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI	EURO	538,60
A) TOTALE STATO FINALE soggetto a ribasso	EURO	23.454,35
<i>ribasso 3,70 %</i>		<i>867,81</i>
da LIQUIDARE STATO FINALE		23.125,14
imponibile IVA 10%		2.312,51
da LIQUIDARE STATO FINALE con IVA		25.437,65


Si certifica che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa il cui importo dello stato finale risulta essere di € 22.626,30 comprensivi di oneri per la sicurezza esclusa IVA al 10%, oltre lo svincolo delle ritenute per infortuni pari ad € 113,70 per un totale di € 25.014,00 IVA 10% e oneri per la sicurezza compresi. Somme che possono essere corrisposte all'operatore Impresa SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124 che accetta senza riserva alcuna a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori “OPERE DI COMPLETAMENTO A) INTERVENTI EDILI - STAZIONE CARABINIERI di CARDANO al CAMPO”, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Con la superiore approvazione avrà effetto anche lo svincolo delle garanzie/cauzione definitiva prestata ai fini dell'esecuzione del presente appalto.

Cardano al Campo, li 02/11/2020


SUPER PAV SNC
 L'IMPRESA ANTONINO & C.
 SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC
 Via Cervino, 6
 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)




IL DIRETTORE dei LAVORI
 Il Responsabile del Settore
 Programmazione e Sviluppo del Territorio
 geom. Giacomo Bellini